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1.

1.2.

1.3.

WW-00 WYMAGANIA OGOLNE

INFORMACJE OGOLNE
1.1.

Przedmiot Warunkow wykonania i odbioru robot budowlanych

Przedmiotem niniejszych Warunkéw wykonania i odbioru robot budowlanych sg wymagania
ogolne dotyczagce projektowania, wykonania i odbioru Robét, ktére zostang zaprojektowane i
wykonane w ramach zaméwienia pn. ,Modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Antoniowie”.

Roboty objete Kontraktem nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé zgodnie z wymogami Prawa
Polskiego oraz Warunkami Kontraktu.
Zakres stosowania WW

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WW) stanowig integralng czes¢ Programu
funkcjonalno-uzytkowego i nalezy je stosowac przy zlecaniu, projektowaniu i realizacji Robot
opisanych w niniejszym PFU.

Zakres Robét objetych WW

Zakres Rob6t podano w p. 1.1 niniejszego Program funkcjonalno-uzytkowego.

Wymagania ogdlne WW-00 nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Warunkami wykonania i odbioru robot budowlanych:

- WW-00 WYMAGANIA OGOLNE

- WW-01 ROBOTY POMIAROWE

- WW-02 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- WW-03 ROBOTY ZIEMNE

- WW-04 ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE

- WW-05 ROBOTY MURARSKIE

- WW-06 ROBOTY MONTAZOWE KONSTRUKCJI STALOWYCH

- WW-07 ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI WEWNETRZNYCH
- WW-08 ROBOTY MONTAZOWE SIECI MIEDZYOBIEKTOWYCH
- WW-09 URZADZENIE | WYPOSAZENIE OCZYSZCZALNI SCIEKOW
- WW-10 ROBOTY ELEKTRYCZNE | AKPIA

- WW-11 ROBOTY WYKONCZENIOWE

- WW-12 ZIELEN

- WW-13 ROBOTY DROGOWE

Nalezy tez przeprowadzi¢ rozruch technologiczny z wyposazeniem i przekazaniem zgodnie z
wymaganiami Prawa Budowlanego Robo6t do uzytkowania — Wykonawca przygotuje
dokumentacje pozwalajacg Zamawiajgcemu uzyskac¢ pozwolenie na uzytkowanie.

Pozostate istotne cele i wymagania Zamawiajgcego zostaly zdefiniowane w PFU-1 Czesé
opisowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie Robét bedgcych przedmiotem
Kontraktu. Wykonawca jest zobowigzany do wyboru najlepszych pod wzgledem technicznym,
technologicznym i ekonomicznym urzgadzen, aparatury kontrolno-pomiarowej, monitoringu i
wszelkich niezbednych dziatah w sposdb gwarantujgcy osiagniecie celdéw opisanych w
niniejszym dokumencie.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w WW wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Ustawa ,Prawo budowlane”, normuje czynno$ci zwigzane z projektowaniem, budowa,
utrzymaniem i rozbiorkg obiektow budowlanych oraz okresla zasady dziatania organow
administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. 2019 poz. 1186 tekst jednolity).);

Roboty budowlane (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako ,Roboty” , na ktére sktadajg sie
Roboty State i Roboty Tymczasowe, ktére majg byé zrealizowane przez Wykonawce wg
Kontraktu) oznaczajg budowe, a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego,

Urzadzenia budowlane (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako ,Urzgdzenia”) oznaczajg
urzadzenia techniczne zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania $Sciekéw,
przejazdy, place postojowe oraz aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce
czes$¢ Robét Statych;

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie;

Armatura. Roéznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco -
odpowietrzajgce, ktérych zadaniem jest sterowanie przeptywem sciekéw i osadéw sciekowych
oraz opréznianiem i odpowietrzaniem poszczego6lnych odcinkow.

Budowla — obiekt budowlany, niebedacy budynkiem Ilub obiektem matej architektury,
stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub
technologiczny;

Budynek — obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegrod budowlanych posiadajgcych fundamenty oraz dach;

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony;

Dokumentacja obstugi instalacji i urzadzen - wszelkie instrukcje rozruchu, obstugi i
eksploatacji instalacji i urzgdzen udzielone gwarancje, dokumenty ze szkolenia personelu
Uzytkownika uprawniajgce do obstugi instalacji konieczne dla udzielonych gwarancji i rekojmi;

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Dokumentacja Projektowa— dokumentacja w rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 20004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129, tekst jednolity);

Dokumenty budowy — oznacza dokumenty wymienione w punkcie 6.5 niniejszych WW.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu;

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig organu wydajgcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbiorow robét, przekazywania polecen i
innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i projektantem;

Europejska aprobata techniczna — pozytywna ocena przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktérych wyréb jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej
(UE);

Nazwa zaméwienia: Modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Antoniowie
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Gwarancja — techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne
funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;

Hydrant podziemny, nadziemny - urzadzenie zamontowane na przewodach wodociggowych
rozdzielczych stuzgce celom przeciwpozarowym (przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode) lub
do ptukania sieci;

Infrastruktura techniczna. Zespdt maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajgcy prawidiowe
funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

Inspektor nadzoru — przedstawiciel Inzyniera.
Inwestor — Instytucja sporzadzajgca zamowienie inwestycyjne;
Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw;

Kanalizacja sanitarna - kanat stanowigcy catos$¢ techniczno-uzytkowg (kanalizacje) albo jego
czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzgcy do
odprowadzania sciekdéw sanitarnych (bytowych);

Kanat - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania $ciekéw;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy;

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego
przeptywu sciekow;

Kolektor grawitacyjny - kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu $ciekdw;

Kolektor ttoczny - kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu $ciekow;

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia;

Krajowa deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego wylaczng
odpowiedzialnos¢, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczna;

Ksztaltki - wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkdw, $rednic, rozgatezien, itp. sieci;

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot;

Nadzo6r autorski — branzowe nadzory autorskie petnione przez projektantéw wszystkich branz
projektowych.

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu;

e Warstwa s$cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikow atmosferycznych.

e Warstwa wigzagca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudows,
zapewniajgca lepsze roziozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

e Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyrdwnania nierdwnosci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni.

e Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze skiada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi lub budowla,
stanowigce catosc¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami;

Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu;

Odbiory techniczne — wszystkie rodzaje odbioréw czesciowych i branzowych potwierdzajgce
prawidtowo$¢ montazu instalacji i urzadzen | umozliwiajgce rozpoczecie rozruchu
technologicznego instalacji wymagajgcych takiego rozruchu;

Nazwa zaméwienia: Modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Antoniowie
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Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jes$li przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych;

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezagcy pod nawierzchnig drég lub urzgdzeniem
liniowym (przewodem wod.-kan., cieptowniczym, gazowym, kablem elektrycznym Iub
teletechnicznym);

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczagce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy;

Polska Norma — dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i
zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego
stosowania, ustalajgcy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia
uporzadkowania w okreslonym zakresie;

Pomiary i préby przedodbiorowe — pomiary, w tym geodezyjne, i préby sprawdzajgce
prawidtowosé wykonania robot, montazu instalacji, urzadzen i zachowan na budowie;

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z
prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wykonywania rob6t budowlanych;

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

Projekt organizacji budowy i rob6t — projekt, ktéry w oparciu o obliczenia i wskazniki
techniczno-ekonomiczne, przy uwzglednieniu warunkéw miejscowych oraz na podstawie
dokumentaciji projektowej ustala technologie, metody, sposoby, srodki, urzadzenia techniczne,
transportowe, wyposazenie, itd., niezbedne do wykonania zamierzonego przedsiewziecia
inwestycyjnego i poszczegolnych rob6t w odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych
terminéw, odpowiedniej organizacji oraz jakosci realizowanych robat;

Przebudowa - dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwigzan
technologicznych z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;

Roboty budowlane — budowa oraz wszelkie prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

Rozruch technologiczny obiektu i inwestycji — cato$¢ dziatann doprowadzajacych inwestycje i
obiekt do parametréw eksploatacyjnych, w ktérych wspétdziatajg inwestor, uzytkownik,
wykonawca, podwykonawcy branzowi i projektanci branzowi w ramach komisji rozruchowych.

Sieci wodociggowe - przewdd stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg albo jego czesé
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu
i dystrybucji wody pitnej;

Skrzyzowania - miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i
istniejgcego uzbrojenia;

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw;

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy;

Studzienka przelotowa - obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych;

Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane i montazowe;

Teren przylegly do budowy — przestrzen sgsiadujgca z Terenem Budowy znajdujgca sie w
obszarze oddziatywania robét budowlanych;

Urzadzenie budowlane (technologiczne) — urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;
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1.5.

1.6.

1.7.

Uzbrojenie terenu — urzgdzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-
kan., gazowe, elektryczne, teletechniczne) wystepujace w obszarze oddziatywania robot
budowlanych;

Uzytkownik — Instytucja uzytkujgca zrealizowang inwestycje;

Wiasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane;

Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktéw, ustug i roboét
budowlanych stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych;

Wymiana (instalacji) — budowa nowych przewodéw w miejscu lub obok istniejgcych
zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia,

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa;

Znak budowlany - oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogoinego
stosowania, potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg zharmonizowang
lub europejskg aprobatg techniczna.

Zadanie, Kontrakt, Przedsiewziecie — przedmiotowe zamoéwienie pn. ,Modernizacja
oczyszczalni $ciekow w Antoniowie”, w ramach ktérego Wykonawca zaprojektuje i wykona
roboty.

Uzywane skroty nalezy czytaé nastepujgco: AKP — aparatura kontrolno-pomiarowa, AKPIA -
aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka, DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa, NN —
niskie napiecie, PZJ — Program Zapewnienia Jakosci, SN — $rednie napiecie, WO — Wymagania
0Ogblne, WWIORB — Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, SIWZ — Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Dokumentacja Projektowa

Wykonawca we wilasnym zakresie i na wiasny koszt opracuje Dokumentacje projektowag
tj. projekt budowlany i projekt wykonawczy, oraz uzyska akceptacje Inzyniera i Zamawiajgcego.
Szczegotowy zakres oraz wymagania dotyczace Dokumentacji projektowej przedstawiono w
PFU-1 Czes¢ opisowa.

Koszty tych prac Wykonawca uwzgledni w stosownej pozycji Wykazu cen.

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacje powykonawczg opracowac¢ zgodnie z wymaganiami stawianymi w PFU-1 Czes¢
opisowa.

Koszt opracowanej dokumentacji powykonawczej i wszelkiej opracowanej dokumentacji
niezbednej do prawidlowego wykonania Robét bedacych przedmiotem niniejszego PFU,
zgodnie z wymogami prawa polskiego UE i niniejszego Kontraktu, zostanie ujety przez
Wykonawce w stosownej pozycji Wykazu cen.

Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urzadzen

Dla kazdego rodzaju Urzgdzen Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim i dodatkowo w
jezyku angielskim, je$li dane Urzadzenie zostato wyprodukowane za granicg Polski. DTR te
bedg obejmowac:

a) Czes¢ rysunkowg obejmujgca
— schematy procesu i instalaciji,
— kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu,

— rysunki wyposazenia z wymiarami, Srednicami i lokalizacjg pofgczen z innymi
elementami oraz z ciezarem Urzgdzenia,

— opis wszystkich komponentow/jednostek Urzadzen/systeméw i ich czesci,
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1.8.

1.9.

certyfikaty (certyfikaty Materiatow, certyfikaty prob etc.),

obliczenia (wytrzymatosé, osiggi etc.),

schemat potgczen elektrycznych,

— specyfikacje narzedzi i materiatéw dostarczanych z wyposazeniem,
b) Czes¢ instalacyjng obejmujgcg opis

— wymagan dotyczacych instalaciji,

— wymagan dotyczacych obchodzenia sie i przechowywania,

— zalecenia dotyczgce magazynowania i montazu,
c) Czes¢ obstugowg obejmujgcy opis

— obstugi,

— konserwaciji,

- naprawy.

DTR beda przedktadane Inzynierowi i Zamawiajgcemu do przegladu przed rozpoczeciem
dostawy Urzadzenh przed zatwierdzaniem Urzgdzen, w ramach zatwierdzen materiatowych.

Wykonawca musi byé przygotowany na poprawienie na wtasny koszt ostatecznej wersji DTR,
gdyby zaszta tego koniecznos$¢ podczas instalacji lub rozruchu Urzadzen.

Dokumenty Wykonawcy musza byé opracowane zgodnie z obowigzujacym prawem
polskim, zawiera¢ informacje na temat podstawy prawnej, by¢ spodjne, czytelne i
posiada¢ forme umozliwiajacg latwosé poszukiwania potrzebnych tresci. Nalezy
stosowac nie tylko automatyczny spis tresci, ale automatyczne nagtéwki, stosujac cyfry
arabskie. Kazda tabela oraz ilustracja w dokumencie, rysunku itp. powinna mie¢ swaj
automatyczny podpis i zrodlo. Spis zawartosci powinien sktadaé sie ze spisu tresci,
spisu tabel oraz spisu ilustracji wraz z dokltadnym spisem zalgcznikéw. Wymagania te
maja na celu przede wszystkim uporzadkowanie informacji i tatwosé w ich analizie.

Zamawiajacy zatwierdzi Dokumenty Wykonawcy dopiero po wprowadzeniu przez
Wykonawce kierowanych do dokumentéw uwag zaréwno merytorycznych jak i
stylistycznych, formalnych.

Instrukcje BHP i p.poz.

W zwigzku z modernizacjg oczyszczalni Wykonawca opracuje Projekt wyposazenia
przeciwpozarowego obiektow oczyszczalni Sciekow oraz dokona aktualizacji istniejgcych
instrukcji BHP i p.poz. oraz w przypadku nowych obiektow przygotuje nowe instrukcje w
zakresie okreslonym w PFU-1.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej.
Wyposazenie oczyszczalni sciekow w sprzet BHP i p.poz.

Wykonawca wyposazy oczyszczalnie sciekédw w niezbedny sprzet BHP i p.poz. Minimalny
zakres wyposazenia okreslono w PFU-1.

1.10. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robdét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na Terenie Budowy, metody uzyte przy wykonaniu Robét oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, Warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych i poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bedg Roboty
budowlane.
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Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed witascicielem nieruchomosci,
ktérych teren przekazany zostat pod Roboty, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Wykonawca prac rozbiérkowych przed przystgpieniem do ich realizacji uzgodni to z Inzynierem i
Zamawiajgcym.

1.11. Oznakowanie Terenu Budowy

1.11.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108
poz. 953, z pdézn, zmianami) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez
wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z ww. rozporzadzeniem.

Koszt oznakowanie Terenu nie podlega odrebnej zaptacie iprzyjmuje sie, ze jest
wiaczony w Cene Kontraktowa.

1.12. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robét poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
odbioru koncowego Robét, a w szczegdlnosci:

a) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy
Teren Budowy przed dostepem osob nieupowaznionych.

b) Fakt przystgpienia do Roboét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji Roboét.

c) W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczehstwo pojazdoéw i oséb przebywajacych
na terenie OS.

d) Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci (w dzien i w nocy) tych zapér i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

e) Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inzyniera.

f)Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drog, objazdéow i mostéw
prowadzacych do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami
transportu lub jego podwykonawcéw i dostawcow na wiasny koszt.

g) Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne drogi montazowe.

h) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatngé Teren Budowy po zakohczeniu kazdego
elementu robot i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji
Terenu Budowy.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i robét poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wiagczony w Cene Kontraktowa.
1.13. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdét aktualne przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdélno$ci:

- stosowac sie do Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku. Prawo wodne (Dz.U. 2020 poz. 310
tekst jednolity),
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- stosowac sie do Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku. Prawo wodne (Dz.U. 2020 poz. 310
tekst jednolity),

- stosowac sie Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2020 poz. 797 tekst
jednolity).

W okresie trwania Robét Wykonawca bedzie:

- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spofecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skfadowisk, drog dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

0 zanieczyszczen zbiornikow i ciekédw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

0 zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,
0 mozliwoscig powstania pozaru.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.14. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny 2z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.15. Ochrona stanu technicznego infrastruktury istniejgcej

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i
urzgdzeh oraz sgsiadujgcych obiektéw budowlanych w czasie prowadzenia Robét w ich poblizu.

Wykonawca zobowigzany jest umied$ci¢ w swoim Harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia, demontazu
instalacji i urzgdzern podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié Inzyniera o zamiarze
rozpoczecia Robét.

W przypadku naruszenia urzgdzen badz instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania
Rob6t lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robot
Wykonawca na swoéj koszt naprawi uszkodzenia w najkrotszym mozliwym terminie
przywracajgc ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania ww. uszkodzeh nie
moze nastgpi¢ pozniej niz w ciggu 24 godzin od ich wystgpienia.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym znajdujgce sie na Terenie Budowy lub w poblizu nowe
obiekty czy sieci objete szczegdlng ochrong przed zniszczeniem, tak aby nie doszio do
zniszczenia mienia wlasnosci obcej lub tez Zamawiajgcego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.
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1.16. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu Robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadomiony Inzynier. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe
nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robdot w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych na czas trwania Robét nalezy wzig¢ pod
uwage nosnos¢ nawierzchni drogowych.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztéw wiasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu
oddziatywania procesu budowlanego, ponad zakres ujety w SIWZ.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.
1.17. Bezpieczenstwo prowadzenia prac

Podczas realizacji Robdot Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé obowigzujgcych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami
dotyczgcymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP.

W szczegdélnosci, Wykonawca zwrdci uwage na nastepujgce zagadnienia:

e uzywanie wiasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy,

o wlasciwe szalowanie wykopow, drabiny, podesty i ktadki,

o wilasciwe narzedzia budowlane, wraz z wtasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.,

e odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i o$wietlenie,

e odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkow

e wilasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz z
pomieszczeniami jadalnymi, tazienkami i toaletami,

o wilasciwe zabezpieczenia p.poz Robét i urzgdzen Terenu Budowy,

e pracownicy obstugujgcy maszyny i urzgdzenia, ktére wymagajg specjalnych kwalifikacji
powinni legitymowac sie Swiadectwem potwierdzajgcym posiadane kwalifikacje.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za
zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogoéw odnosnie bezpieczehstwa pracy wszystkich
pracownikéw na Terenie Budowy.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami
prawa budowlanego oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126, z pozn. zmianami).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej.
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1.18. Zapis stanu przed rozpoczeciem robé6t budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robot, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng Terenu Budowy,
budynkoéw, nawierzchni, itp., ktére przylegajg do miejsca wykonywania Roboét oraz terenu w
poblizu Terenu Budowy, na ktéry Roboty bedg w jakikolwiek sposob oddziatywac. Wszelkie
istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegoéty nalezy zidentyfikowaé, opisac¢, sfotografowaé lub
sfilmowaé.

Dokumentacje takg (w formie zdjec/filmu i opisu) nalezy przekazac¢ Inzynierowi w dwoch
egzemplarzach oraz w wers;ji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Robét na Terenie
Budowy. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze
Inzynierowi na pismie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzeh przed
rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na Terenie Budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inzyniera, tak,
aby umozliwi¢ obecnos¢ na niej przedstawicieli Zamawiajgcego.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu
Robdét przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca
przywroci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate Inzyniera i
wiasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajgcej inspekcje.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.19. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy
wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, zarzadzenia wydane przez
wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych postanowieh podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robét i w sposéb ciaglty bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca.

1.20. Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powofane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powofane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi, co
najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez
Inzyniera. W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg
zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm
powotanych w dokumentach.

1.21. Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy

1.21.1. Zaplecze dla Wykonawcy

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie projektu wykonanego przez siebie i
zaakceptowanego przez Inzyniera), spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym
zakresie.
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Jesdli Zamawiajgcy (Uzytkownik OS) zezwoli to zaplecze budowy bedzie moglo byé
zorganizowane na terenie oczyszczalni Sciekéw, jednak utrzymanie takiego zaplecza nie
bedzie mogto zaktécaé pracy oczyszczalni Sciekow.

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikow i innego personelu muszg by¢ regularnie
sprzatane, a Smieci i odpadki regularnie usuwane.

1.22. Zabezpieczenie drzew i krzewow
Dla przedmiotowego Kontraktu nie wystapi koniecznosé wykonania wycinki drzew i krzewow.

Przy prowadzeniu prac budowlano — montazowych w poblizu drzew i krzewow, nalezy
zachowaé szczegdlng uwage na ewentualne uszkodzenia pni drzew oraz systemu
korzeniowego. W tym wypadku przed przystgpieniem do prac budowlanych, pnie drzew nalezy
odpowiednio zabezpieczyé. Tym samym przy prowadzeniu odwodnienia wykopéw nalezy
zwréci¢ uwage, aby nie spowodowaé znacznego obnizenia zwierciadla wody. Stan ten moze
by¢ przyczyng usychania istniejgcego drzewostanu. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
krzewow, Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia na wtasny koszt. Bezprawna
wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku koniecznosci usuniecia drzew, nalezy najpierw zgtosic¢ ten fakt Inzynierowi, ktory
ustali dalszy tok postepowania.

Koszty prac ujetych w niniejszym punkcie zostanie rozliczony zgodnie ze stosownymi
pozycjami Wykazu cen.

1.23. Zielen ochronna
Wykonawca uzupetni zieleh ochronng zgodnie z PFU-1 i WW-12.

Koszty prac ujetych w niniejszym punkcie zostanie rozliczony zgodnie ze stosownymi
pozycjami Wykazu cen.

1.24. Nadzor oraz dokumentacja archeologiczna, obszary chronione

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie, ktéry nie jest objety ochrong konserwatorskg —
zgodnie z wypisem wypisem i wyrysem z MPZP zatgczonym w PFU-3.

Inwestycja prowadzona jest na terenie istniejgcej oczyszczalni. W jej granicach brak jest
zabytkow. Jednak w przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca
zobowigzany jest do natychmiastowego wstrzymania robét i powiadomienia o tym Inzyniera
oraz Konserwatora Zabytkéw. Do momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolenia pod
grozbg sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ robét (na danym obszarze). Wykonawca
przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty mogg by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich
stuzb.

Jesli w trakcie prowadzenia robdt nastgpi odstoniecie obiektéw zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze
sie korekta Harmonogramu Robét na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do
wystgpienia o dodatkowy czas na ukonczenie robot w trybie zgodnym z postanowieniami
Kontraktu. Przyjete rozwigzania techniczne zapewniajg pethg ochrone débr materialnych.

Dalsze postepowanie wg Klauzuli 4.24 Warunkéw Kontraktowych.

Teren oczyszczalni zlokalizowany jest poza obszarami parkéw krajobrazowych, narodowych
oraz obszarami natura 2000. Na terenie inwestycji nie wystepujg pomniki przyrody.

Koszty prac ujetych w niniejszym punkcie nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze sg wlagczone w Cene Kontraktowa.
1.25. Ciagtosé pracy oczyszczalni

Wykonawca Robot jest zobowigzany do zachowania ciggtosci pracy oczyszczalni w trakcie
prowadzenia rob6t modernizacyjnych.
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Peilny zakres modernizacji i rozbudowy oczyszczalni, a w efekcie jej dostosowanie do
wspotczesnych wymagan techniczno-technologicznych, jak rowniez zmniejszenie oddziatywania
oczyszczalni na otoczenie sktada sie z szeregu pojedynczych modyfikacji, nie zawsze
powigzanych ze sobg bezposrednio.

Wszystkie prace na czynnej, istniejgcej oczyszczalni nalezy prowadzi¢ przy utrzymaniu
ciggtosci jej pracy i nie pogarszaniu osigganych obecnie efektdow oczyszczania sciekow.

Z uwagi na staty doptyw Sciekéw do oczyszczalni nie dopuszcza sie dziatan moggcych zaburzyé
prace oczyszczalni. Ponizej zawarto gtdwne wytyczne utrzymania ruchu oczyszczalni.
Ostateczne rozwigzanie sg zalezne od potencjatlu Wykonawcy i posiadanych przez niego
Srodkow oraz doswiadczenia.

Ponizej przedstawiono zalecane zachowanie rezimu prac:

1. Remont i wyposazenie budynku pompowni z kratg i piaskownikiem wstepnym wraz z
wymiang catego wyposazenia mozna przeprowadzi¢ w dowolnym momencie, przy
czym musi on by¢ zrealizowany przed pracami zwigzanymi z giéwnym reaktorem
biologicznym oraz wymiang piaskownika. Zaleca sie zrealizowanie tego wezta w
pierwszej kolejnosci

2. Wykonanie nowego prefabrykowanego piaskownika mozna wykona¢ w dowolnym
momencie, przy czym nalezy pamietaé o ograniczeniu przepustowosci oczyszczalni
przez istniejgcy sitopiaskownik.

3. Woykonanie reaktora biologicznego oraz wymiana wyposazenia stacji dmuchaw muszg
zostaé przeprowadzone jednoczesnie, gdyz istniejgce dmuchawy nie napowietrzg
nowego reaktora. Zadanie nalezy traktowac jako pilne z uwagi na pogarszajgcy sie stan
konstrukcji reaktora (wycieki).

4. Wykonanie nowego osadnika wtérnego wraz z pompownig recyrkulacji zasadniczo
poprawi bezpieczehnstwo pracy oczyszczalni. Obiekt mozna wykona¢ w dowolnym
momencie, nawet dla eksploatacji z istniejgcym reaktorem.

5. Wykonanie nowej stacji odwadniania skokowo poprawi jako$¢ osadéw kierowanych do
suszarni lub zagospodarowania, zmniejszajgc znacznie ich mase. W zwigzku z tym jest
ono zalecane do wykonania nawet przed budowg reaktora (o ile jego stan techniczny
nie pogorszy sie) — dysponowanie podwadjng stacjg odwaniania (stara +nowa) znaczgco
utatwi przebudowe stopnia biologicznego.

Dopuszcza sie realizacje etapow posrednich — np. samego piaskownika wstepnego, niezaleznie
od pozostatych etapow.

Réwniez system AKPiA mozna wykonac¢ niezaleznie — a pézniej sukcesywnie podtagczac kolejne
urzadzenia.

Przed rozruchem oczyszczalni nalezy opracowaé instrukcje rozruchu i eksploataciji
oczyszczalni, ktéra bedzie podstawg dla dziatania komisji rozruchu.

W czasie rozruchu nalezy usungé wszystkie usterki techniczne oraz wypracowaé optymalne
parametry technologiczne oczyszczalni.

Wszystkie prace na obiektach oczyszczalni powinny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami z zakresu bhp przez specjalnie przeszkolonych pracownikéw.

Proponowana modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekow powinna by¢ prowadzona w taki
sposob, aby umozliwi¢ wykonanie wszystkich prac bez znacznego zaktdcania podstawowego
procesu oczyszczania sciekdw oraz procesu przerébki osadu.

Wykonawca przygotowujgc Harmonogram prac (Programu robdét) wezmie pod uwage powyzej
kolejno$c¢ dziatan, ktéra gwarantuje ,ptynnosc¢ technologiczng” catego przedsiewziecia.

Wykonawca przeanalizuje powyzszy plan i dostosuje go odpowiednio wykonywanych Robét, z
uwzglednieniem warunku — kolejnos¢ dziatann musi gwarantowaé, ze warunki technologiczne
pracy oczyszczalni w catym okresie jej modernizacji nie zostang w istotny sposdb pogorszone,
a sprawnos¢ oczyszczania sciekdw bedzie nie mniejsza jak uzyskiwana obecnie.

Koszty prac ujetych w niniejszym punkcie nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze sg wlagczone w Cene Kontraktowa.
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1.26. Zagospodarowanie odpadow

Odpady nalezy utylizowa¢ w miejscu i w sposob zgodny z wymogami prawa — w tym Ustawa z
dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2020 poz. 797 tekst jednolity).

Materiaty z rozbiorki Wykonawca posegreguje zgodnie z Katalogiem Odpadéw wg
Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
Dz.U. 2020 poz. 10, z p6ézn. zmianami) i podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane
sktadowisko odpadéw celem odzysku lub unieszkodliwienia.

Wytworzone odpady inne niz niebezpieczne nalezy w pierwszej kolejnosci zagospodarowac
ponownie, a w przypadku braku takich mozliwosci wynikajgcych ze wzgledéw technologicznych,
ekologicznych lub ekonomicznych Wykonawca na wiasny koszt usunie z Terenu Budowy oraz
podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach.

Zdemontowane urzadzenia i instalacje wykonawca przekaze Zamawiajgcemu jak zapisano w
PFU-1 czes¢ opisowa.

Pozostate odpady Wykonawca wywiezie z Terenu Budowy i przedstawi Inzynierowi dokumenty
(dowody) o prawidtowym ich zagospodarowaniu.

Koszty prac ujetych w niniejszym punkcie nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze sg wlaczone w Cene Kontraktowa.

1.27. Gwarancje i ubezpieczenia
Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu gwarancije.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami
Kontraktu.

Koszty prac ujetych w niniejszym punkcie zostanie rozliczony zgodnie ze stosownymi
pozycjami Wykazu cen.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania podstawowe
Wszystkie Materiaty i Urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszg byc:

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w
szczegolnosci Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.0 wyrobach
budowlanych (Dz.U. 2020 poz. 215, tekst jednolity) i posiada¢ wymagane prawem
deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

- zgodne postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegdlnosci PFU,
- nowe i nieuzywane.

Nalezy stosowa¢ Urzadzenia, do ktérych sg tatwo dostepne czesci zamienne.

2.2. Inspekcja wytwérni Materiatow

Wytwdrnie Materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki Materialtdw mogg byc¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptaciji
okreslonej partii Materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane
nastepujgce warunki:

- Inzynier bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta w
czasie przeprowadzania inspekciji.
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2.3.

2.4.

2.5.

- Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja Materiatéw lub Urzadzen przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. JeSli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych Materiatow do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych Materiatdw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, moze
zosta¢ odrzucony przez Inzyniera zgodnie postanowieniami Klauzuli 7.5 Warunkow
Kontraktowych.

Przechowywanie i skladowanie Materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robodt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wtasciwosci do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Czas przechowywania Materiatow i Urzadzeh na Terenie Budowy nalezy zminimalizowaé
poprzez wtasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z Programem (Harmonogramem Robot)
Wykonawcy.

Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywaé zgodnie z instrukcjami producentéw. Na Teren
Budowy nie wolno dostarczy¢ zadnych Materiatébw dopdki nie bedag spetnione nastepujgce
warunki:

- Inzynier otrzymat od Wykonawcy wymagania producenta odnosnie warunkow
sktadowania tych Materiatéw na terenie budowy;

oraz

- teren, na ktérym materiat bedzie sktadowany zaakceptowany przez Inzyniera.

Kwalifikacje wlasciwosci Materiatéw

Kazda partia Materiatow, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla Robot muszg zostaé
zatwierdzone przez Inzyniera.

Materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia
do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, swiadectwa itp.
Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi nie pdzniej niz w dniu dostawy
Materiatéw, Urzadzen na Teren Budowy.

Dla zakupywanych Materiatéw i Urzadzerh Wykonawca uzyska od producentéw lub dostawcow
protokoty z przeprowadzonych prob, ktére sg reprezentatywne dla dostarczonych Materiatow i
Urzadzen i przesle dwie kopie takich atestow na rece Inzyniera. Atesty takie majg stwierdzi¢, iz
odnosne Materiaty i Urzadzenia zostaty poddane prébom wedlug wymagan zawartych w
Kontrakcie oraz wszelkich obowigzujgcych przepiséw i norm, jak réwniez podawaé wyniki
przeprowadzonych prob. Wykonawca zapewni, iz Materiaty i Urzgdzenia dostarczone na Teren
Budowy mozna zidentyfikowac i przypisa¢ im wtasciwe atesty.

Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testow na materiatach, urzadzeniach
przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych
testbw o ile uzna to za wiasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia Materiatéw i Urzadzen do jakichkolwiek czesci Robo6t odpowiednio wczesnie w
celu przeprowadzenia inspekcji Inzyniera i testow. Wykonawca przedstawi na zyczenie
Inzyniera prébki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem probek Wykonawca upewni sie,
ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z kitdrego takie
prébki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac bedg
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rowne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym probkom. Badania wykonane bedg na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych z
materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.

Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowodow potwierdzajgcych powyzszg
zgodno$¢. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan
wynikajacych z tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

2.6. Znakowanie Urzadzen i Materiatow
Znakowanie Urzadzen, Materiatdw, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ w jezyku
polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda czes¢ urzadzenia musi by¢
wyposazona w oryginalne tabliczki producenta, na ktérych muszg znajdowac¢ sie podstawowe
dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.

2.7. Ustugi specjalistow- pracownikow Producentow
Za wszelkie ustugi Swiadczone przez specjalistdw bedacych pracownikami producentéw
Swiadczone podczas przeprowadzania Robét budowlanych ptaci Wykonawca.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w Kontrakcie oraz w zaakceptowanych przez Inzyniera: projekcie
organizacji Robét i Programie; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie, wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentéw lub utrata ich
aktualnosci bedg wystarczajgcym powodem do wydania przez Inzyniera polecenia
natychmiastowego wstrzymania uzytkowania przedmiotowego sprzetu i usunigcia z Terenu
Budowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

Postugiwac sie sprzetem mogg jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace sie
okaza¢ odpowiednimi zaswiadczeniami o ile takie sg wymagane przepisami prawa.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4. TRANSPORT

Stosowane srodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do
przewozenia materiatdw w taki sposéb, aby zapewnione byto prowadzenie Robdét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentach Kontraktowych i poleceniach Inzyniera. Nie moga one
wptywaé niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami Warunkéw wykonania i odbioru rob6t budowlanych, PZJ oraz
projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kolowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i
bezpieczenstwa.

Wykonawca powinien posiada¢ wszystkie wymagane pozwolenia na transport tadunkéw o
nietypowej wadze oraz powinien regularnie informowac Inzyniera o kazdym takim transporcie.
Samochody o nadmiernym nacisku na o$ nie powinny zosta¢ dopuszczone do ruchu na terenie
zakonczonych robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkéd
spowodowanych takim transportem na swdj wiasny koszt i zgodnie z instrukcjami Inzyniera.

Wykonawca na wiasny koszt i na biezgco bedzie usuwat wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane pracg srodkow transportu na terenie i poza Terenem Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Kontraktu oraz za
jakos¢ zastosowanych Materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami PFU, poleceniami Inzyniera oraz opracowanymi przez Wykonawce:
Programem, projektem organizacji rob6t i PZJ.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach Kontraktowych (w tym w
szczegolnosci w dokumentacji projektowej i w WW), a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normailnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania Robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Prace geodezyjno-kartograficzne
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ peing obstuge geodezyjna.

Zgodnos¢ Robét z obowigzujgcymi przepisami

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wybudowania obiektow budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc:

1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
— bezpieczenstwa konstrukcji,
— bezpieczehAstwa pozarowego,
— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony
przed hatasem i drganiami,

— oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,
2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
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— zaopatrzenia w wode i energie elekiryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,
— usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpadow,
3) mozliwosé utrzymania wtadciwego stanu technicznego,

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce
sie na wozkach inwalidzkich,

5) warunki bezpieczehstwa i higieny pracy,

6) ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska, jesli wystgpia,

7) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

8) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow
0s0b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

9) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1.

Wykonawca ustanowi zgodnie z wymaganiami klauzuli 4.9 Warunkéw Kontraktu system
zapewnienia jakosci (SZJ), aby wykazywac stosowanie sie do wymagan Kontraktu. System ten
bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgdaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatéw oraz Robét z
czestotliwosdcig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢, sg okre$lone w Kontrakcie,
normach i wytycznych, a takze aprobatach technicznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt
zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.
Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawieraé:
a) czesé ogodlng opisujgca:
- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
- BHP,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposoéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi;

b) cze$¢ szczegdtowq opisujgcg dla kazdego rodzaju Robot:
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6.2.

6.3.

6.4.

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
Materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposodb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wilasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badah prowadzonych podczas dostaw Materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw Robot,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisa¢ typ kontroli, metode, zakres,
czas i czestotliwos¢ przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosci i dokumentacje jak réwniez
poda¢ kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)

PZJ musi by¢ spéjny z projektem organizacji robot i Programem robét.

Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych Materiatéw,
ktére budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania Materiatbw u zrodia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnosé Materiatéw i Robot z wymaganiami Kontraktu na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki Materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
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6.5.

6.6.

6.7.

Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci Materiatow i Roboét z Kontraktem. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Dokumentacja Budowy
Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowig w szczegdlnosci:

1) Pozwolenie na budowe wraz z Projektem Budowlanym,
2) Projekty Wykonawcze,

3) Dziennik budowy,

4) Protokoty przekazania Terenu Budowy,

5) Dokumenty Wykonawcy, w szczegolnoSci wypetnione karty gwarancyjne, sprawozdania,
zaktualizowane instrukcje BHP i ppoz. OS, instrukcje stanowiskowe,

6) Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody,
Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.),

7) Program Robét,

8) Protokoly z préb, inspekciji, odbiorow,

9) Dokumenty zapewnienia jakosci,

10) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze,
11) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

12) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

Dokumenty zapewnienia jakosci

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiatdw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych
itp. oraz inne dokumenty bedg prowadzone wg wymagan Systemu Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te bedg wymagane podczas Odbioréw i Prob Korncowych Robét. Inzynier powinien
mie¢ nieograniczony dostep do tych dokumentow.

Przechowywanie dokumentow budowy

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg Kontraktu bedg przechowywane na
Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty,
przechowywane w uporzgdkowany sposéb i oznaczone wg wskazan Inzyniera powinny byc¢
przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywac¢
w ustalonych z Inzynierem okresach archiwizacji, rowniez na nosnikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera, Nadzoru Budowlanego i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt jest oparty na zryczaitowanych cenach za wykonanie Robét okreslonych dla danego
odcinka lub zadania. W zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegajg obmiarowi.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa (Cena Kontraktowa). Cena Kontraktowa jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zazadania dodatkowej zaptaty.

Wykonawca bedzie zobowigzany do dokumentowania postepu Roboét, przy rozliczaniu
platnosci czesciowych, w postaci rysunkow, szkicow, obliczen, opisow, itp.

Nazwa zaméwienia: Modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Antoniowie



Czes¢ Il — Program funkcjonalno — uzytkowy 22
PFU-2 Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych
WW-00 Wymagania Ogoélne

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér takich Robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robot. Odbioru dokonuje Inzynier, w obecnosci i
za akceptacjg Zamawiajgcego. O gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru Wykonawca
powiadamia Inzyniera pisemnie. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inzyniera i Zamawiajgcego.

Jakosc¢ i ilos¢ Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie:

- dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych jako$¢ i zgodnosc
wykonanych rob6t z kontraktem, takich jak: raporty z prob, inspekcji i badan, atesty,
certyfikaty, Swiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z
projektem wykonanych robdt, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla
zaakceptowania rob6t,

- przeprowadzonych przez Inzyniera inspekcji, badan i préb.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez Inzyniera,
Wykonawce i inne osoby uczestniczagce w odbiorze.

W protokdle odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy podac przedmiot i zakres
odbioru oraz zapisa¢ istotne dane, majgce wplyw na przyszlg eksploatacje, trwatos$¢ i
niezawodnos¢ wykonanych robot:

- zgodnos¢ wykonanych robét z Dokumentacjag projektowa,
- rodzaj zastosowanych materiatéw, typ urzadzen

- technologie wykonania robdt,

- parametry techniczne wykonanych robét,

- wykonang dokumentacje z inwentaryzacji powykonawczej, skompletowang zgodnie z
obowigzujgcymi standardami technicznymi w geodezji i kartografii, potwierdzong
stosownymi "klauzulami" Zasobu Geodezyjno Kartograficznego - dotyczy to odbioréw
czesciowych i odbioru catosciowego.

Do protokétu nalezy zatgczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce
oraz raporty z préb przeprowadzanych przez Inzyniera.

Wzér protokétu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inzynierem i Zamawiajgcym.

Przeprowadzenie odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajgcych z Kontraktu.

Odbiér czesciowy

Przed wystgpieniem o PrzejSciowe Swiadectwo Ptatnosci Wykonawca zgtosi do odbioru
czesciowego wszystkie roboty, ktdrych Ptatnos¢ ma dotyczyé. Odbiér zostanie przeprowadzony
zgodnie z zasadami opisanymi w p. 8.1 dotyczacymi odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu.

Roboty zostang uznane przez Inzyniera za podstawe do wystgpienia o Przej$ciowe Swiadectwo
Ptatnosci, kiedy przeprowadzony odbiér czesciowy da wynik pozytywny.

Protokét odbioru robét Wykonawca dotgczy do wystgpienia o Przejsciowe Swiadectwo
Ptatnosci. Jezeli w zakres rob6t stanowigcych podstawe wystgpienia wchodzg roboty poddane
odbiorom uprzednio Wykonawca =zatgczy do wystgpienia protokéty z tych odbioréw.
Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
wynikajacych z Kontraktu.

Nazwa zaméwienia: Modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Antoniowie
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8.3.

8.3.1.

Préby koncowe

Wymagania ogolne
Celem Préb Koncowych jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodnosci z Kontraktem
wszystkich Robot nim objetych, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Warunkiem przystapienia do Préb Koncowych jest zatwierdzenie przez Inzyniera nastepujacych
dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce:
- Dokumentacja powykonawcza,
- Protokéty z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych,
- Protokoty z wszystkich przeprowadzonych prob i inspekcji,
- Dokumenty dotyczace stosowanych Materiatow:
- Dokumenty atestacyjne,
- Certyfikaty lub deklaracje zgodnoéci,
- Swiadectwa jakosci,

- Wykonawca poinformuje pisemnie Inzyniera o spetnieniu wszelkich wymagan
formalnych i gotowosci do przystgpienia do Prob Koncowych.

W ramach Préb Koincowych dokonane zostanie komisyjne (zakres i etapy préb koncowych):

- sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania Robét poprzez weryfikacje ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami Kontraktu

- sprawdzenie protokotdw odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioréw
czesciowych, protokotdw z prac regulacyjno - pomiarowych, atestéw i Swiadectw
technicznych itp.

- wykonanie rozruchu.

Wykonawca nie rozpocznie Préb Koncowych przed wydaniem przez Inzyniera potwierdzenia
osiggniecia gotowosci do rozpoczecia Prob.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu z 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o dacie
przeprowadzania Préb.

Nadzér nad przebiegiem Prob sprawowaé bedzie Komisja w sktad, ktérej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajgcego, Inzynier, Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu w
probach przez Zamawiajgcego i/lub, ktérych udziat w Prébach jest wymagany przepisami.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie udziatu w Probach Kohcowych przedstawicieli
Instytucji, ktérych obecnos¢ jest wymagana przepisami prawa. Wykonawca poniesie wszelkie
koszty z tym zwigzane.

Z przeprowadzonych Prob Koncowych Wykonawca sporzagdzi protokét wedtug wzoru
uzgodnionego z Inzynierem i Zamawiajgcym. Protokét musi zosta¢ poswiadczony przez
wszystkich cztonkéw Komisji.

Niezaleznie od zatwierdzenia Inzyniera Wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia
Préb w sposdb dokumentujgcy zgodnosé z Kontraktem, a w szczegdlnosci dokumentujgcy
osiggniecie parametrow koncowych okreslonych w Kontrakcie.

Kazdg kolejng faze Préb mozna rozpoczgé wytgcznie po pozytywnym zakonczeniu fazy
poprzedniej.

Kazdorazowo pomiary parametréw pracy urzadzen i instalacji dokonywane w trakcie Prob, w
poszczegdblnych ich fazach poréwnywane bedg z dopuszczalnymi wartosciami tych parametréw
okreslonymi w instrukcjach obstugi i DTR. Parametry dopuszczalne podane bedg z wartosSciami
tolerancji. Przekroczenie wartosci tolerancji parametru kwalifikowane bedzie jako
niepowodzenie proby.

Nazwa zaméwienia: Modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Antoniowie
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8.3.2.

8.3.3.

Szkolenie pracownikéw Zamawiajgcego

Przed przystgpieniem do rozruchu Wykonawca przeszkoli wytypowanych przez Zamawiajgcego
pracownikow, ktorzy pdzniej beda brali udziat w rozruchu.

Program szkolenia powinien uwzgledniaé przekazanie szkolonym pracownikom wszystkich
niezbednych informacji do obstugi, eksploatacji i konserwacji Urzgdzen. W trakcie rozruchu
mechanicznego i préb rozruchu technologicznego przedstawiciele Zamawiajgcego nabedg
dodatkowe umiejetnosci praktyczne i uzyskajg informacje zwigzane z eksploatacjg od
specjalistow prowadzacych rozruch. Ponadto nalezy przeszkoli¢ obstuge dyspozytorni w
zakresie uzytkowania oprogramowania SCADA.

W programie szkolenia nalezy przewidzie¢ zajecia praktyczne w zakresie wiasciwego i
bezpiecznego uzytkowania i konserwacji dostarczanych urzadzen.

Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie odpowiednie do typu i rodzaju dostarczanego
urzadzenia, tacznie z drukowanymi materiatami szkoleniowymi.

Zakres szkolenia nie obejmuje specjalistycznego przeszkolenia pracownikéw, pod pojeciem
czego rozumie sie nabycie przez nich uprawnien i zaliczenie do pracownikow
wysokokwalifikowanych.

Szkolenie odbedzie sie w jezyku polskim.

Szkolenie bedzie podzielone na 2 czesci, tak zeby wytypowani pracownicy obu zmian mogli
zostac przeszkoleni.

Program rozruchu

Program rozruchu zawieraé¢ bedzie zakres, przebieg i wymagania Prob Koncowych. Program
rozruchu przygotuje Wykonawca i przedtozy Inzynierowi do przeglagdu i zatwierdzenia w
3 egzemplarzach w terminie na 60 dni przed datg rozpoczecia Prob Kohcowych wedtug
aktualnego harmonogramu Robét. Program zawiera¢ bedzie wszystkie szczegétowo opisane
czynnosci, ktére beda niezbedne do wykonania, aby po zakonczeniu Préb Koncowych catosc
obiektu mogta zosta¢ uznana za dziatajgcg niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. Program
rozruchu wymaga pozytywnego zaopiniowania takze ze strony Zamawiajgcego.

Wykonawca zawrze w Programie rozruchu wszystkie niezbedne czynnosci, stosownie do
wymagan urzgdzeh i instalacji. Program uwzgledniat bedzie wymagania Kontraktu oraz
wymagania zawarte w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy. Jezeli wymagania te nie
zostang uwzglednione lub sposdb ich uwzglednienia nie bedzie gwarantowat spehnienia
wymagan Kontraktu Inzynier odrzuci Program rozruchu, a Wykonawca bedzie zobowigzany do
poprawienia i uzupetnienia Programu rozruchu zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera i
Zamawiajgcego.

Zakres  kontraktu  obejmuje  wykonanie  rozruchu mechanicznego, hydraulicznego,
technologicznego, urzadzen AKPIiA oraz przekazanie do eksploatacji obiektu po jego
modernizacji.

Sposdb przeprowadzenia rozruchu winien uwzglednia¢ uwarunkowania budowy na kazdym
etapie realizacji robot zwigzane z petnym wykonaniem kontraktu.

Celem rozruchu jest uruchomienie nowo dostarczonych urzgdzeh i instalacji
przebudowywanych, sprawdzenie obiektu, oraz zainstalowanie urzgdzen pod petnym
obcigzeniem. Ponadto celem rozruchu jest ustalenie optymalnych parametréw technologicznych
pracy urzadzeh do odwadniania osadéw Sciekowych, zapewniajgcych niezawodne
funkcjonowanie oczyszczalni sciekow.

Modernizowane obiekty oczyszczalni $ciekdw moga byé przekazane do eksploatacji tylko
wtedy, gdy bedzie pracowata zadowalajgco w odpowiednio dtugim okresie probnym (2 tygodnie)
oraz, gdy wszystkie jej nowe urzadzenia i instalacje beda odpowiadaty warunkom
bezpieczenhstwa i higieny pracy.

llos¢ osob obstugi i przygotowanie zawodowe pracownikéw oraz terminy, w jakich zatrudnienie
poszczegoblnych pracownikéw bedzie wymagane, okreslone zostanie w projekcie rozruchu.

Nazwa zaméwienia: Modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Antoniowie
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Rozruch zakonczy sie, gdy wstepna eksploatacja modernizowanych obiektéw oczyszczalni
Sciekdw wykaze prawidtowg prace wszystkich urzgdzen i instalacji, a parametry pracy bedg
zgodne z zatozeniami projektowymi.

Rozruch konczy sie sprawozdaniem oraz przekazaniem Zamawiajgcemu dokumentacji
przebiegu izakonczenia prac rozruchowych. W zakres dokumentacji, poza protokotami i
sprawozdaniami okreslonymi w SIWZ, wchodzg: ogdlna instrukcja eksploatacji dla obiektéw
objetych Kontraktem, instrukcje stanowiskowe bezpiecznej obstugi poszczegdlnych urzadzen,
instrukcja przeciwpozarowa, instrukcja udzielania pierwszej pomocy w nagtych wypadkach i
wszelkie inne instrukcje niezbedne do prawidtowego uzytkowania.

Szczegotowe wymagania dotyczgce etapéw Préb Koncowych — rozruch Urzadzen

Obowigzkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie rozruchu zgodnie z opracowanym przez siebie
projektem rozruchu.

Zgodnie z klauzulg 9.1 Warunkéw Kontraktu Rozruch musi obejmowac:

- przygotowanie do rozruchu — zapoznanie sie ze stanem budowy, Dokumentacjg
projektowg i dokumentami budowy, sprawdzenie zgodnosci wykonania obiektéw i
urzgdzen z Dokumentacjg projektowg, sprawdzenie gotowosci do uruchomienia (pod
wzgledem technicznym i bhp), opracowanie dokumentacji rozruchowej (Projektu rozruchu,
zawierajgcego opis czynnosci rozruchowych, wykaz grup rozruchowych, projekt szkolenia
pracownikow, zestawienie potrzeb w zakresie dostaw materiatow, energii, wody, narzedzi i
maszyn, harmonogram rozruchu okreslajgcy terminy przekazywania pracownikéw i
dostarczania mediéw (projekt rozruchu podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i
Inzyniera), opracowanie projektu zabezpieczenia bhp, ochrony przeciwpozarowej i
oznakowania obiektéw oraz na podstawie opracowanej przez Wykonawce dokumentaciji,
sprawdzenie i ocena kwalifikacji pracownikéw oddelegowanych przez Zamawiajgcego do
prac przy rozruchu.

- rozruch mechaniczny — przeprowadzany w warunkach ,na sucho” dla kazdego
budowlanego, mechanicznego, elektrycznego i pomiarowego elementu Robét w celu
uzyskania zatwierdzenia przez Inzyniera. Polega na uruchomieniu urzadzen ,na sucho”,
t.j. bez podania mediéw roboczych, w trakcie ktérego sprawdzane sg wszystkie maszyny,
urzadzenia i instalacje w zakresie kompletnosci i czynnosci ruchowych. Nalezy uruchomié
maszyny i mechanizmy, dokonaé prob ruchowych, otwaré i zamknie¢ armatury itp.
Rozruch mechaniczny nalezy wykona¢ oddzielnie dla elementéw i wyposazenia obiektow
oraz odcinkéw przewoddéw przynaleznych do poszczegélnych obiektéw. Podstawowe
czynnosci  rozruchu mechanicznego to: sprawdzenie potgczen  przewodoéw
technologicznych, sprawdzenie dziatania armatury, sprawdzenie poprawnosci montazu
maszyn i urzadzen, a w szczegodlnosci ustawienia ich na plycie fundamentowe;j,
zamocowania oraz wspoétosiowania ustawienia maszyn i napedu, sprawdzenia dziatania
pracy pomp, napeddéw, przenosnikéw, itp., sprawdzenia czystosci zbiornikéw, komor,
studzienek, koryt i kanatéw, dokfadne zapoznanie sie z dokumentacjg techniczno-ruchowg
maszyn i urzgdzen. Po wykonaniu tych czynnosci nalezy przystapi¢ do rozruchu
mechanicznego maszyn iurzadzen wyposazonych w napedy, zwanego probg biegu
luzem. Przed uruchomieniem agregatu z napedem elektrycznym nalezy sprawdzié
blokade, sterowanie, sygnalizacje i urzadzenia pomiarowe, instalacje do uszczelniania,
smarowania, chtodzenia, oraz przeprowadzi¢ regulacje pod wzgledem mechanicznym.

Pozytywnie przeprowadzony rozruch mechaniczny nalezy zakonczy¢ protokotem
przekazujgcym catos¢ obiektéw i urzadzen do rozruchu hydraulicznego.

- rozruch hydrauliczny — polega na przeprowadzeniu préb rozruchowych pod obcigzeniem
medium neutralnym. Celem rozruchu hydraulicznego jest: sprawdzenie szczelnosci i
kontrola nalezytego dziatania wszystkich obiektéw iurzgdzen, wtym przewodow, za
pomocg napetnienia czystg woda, sprawdzenie wzajemnego wysokosciowego
usytuowania obiektow. regulacji pozioméw, sprawdzenia dziatania i parametrow pomp
przy pelnym obcigzeniu (o ile to mozliwe przy zasilaniu wodg), regulacja urzadzen do
sterowania pracg pomp i regulacja armatury sterowanej recznie i elektrycznie.

Nazwa zaméwienia: Modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Antoniowie
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Pozytywnie przeprowadzony

rozruch hydrauliczny nalezy zakonczy¢ protokotem

przekazujgcym cato$¢ obiekidw i urzgdzen do rozruchu technologicznego (jednorazowo
lub sukcesywnie).

- rozruch technologiczny — przeprowadzany na wtasciwym medium (osad $ciekowy, $cieki,

woda technologiczna),
okreslaniem parametrow

z prowadzeniem proceséw odwadniania, kontrolg efektow i
technologicznych.

Polega na sprawdzeniu dziatania

mechanizméw w warunkach ich rzeczywistego obcigzenia mediami. Rozruch ten nalezy

przeprowadzi¢
Zamawiajgcego doptywu medium w odpowiedniej
obsadzeniu normatywnych stanowisk w oczyszczalni,
Sciekow,

Projektowej,
organizaciji

po zakohczeniu

prowadzenia  oczyszczalni

rozruchu

hydraulicznego, zapewnieniu przez
ilosci przyjetej w Dokumentaciji
przygotowaniu

przeszkoleniu  przedstawicieli

Zamawiajgcego w zakresie stosowanej technologii oraz przepiséw bhp i ochrony p.poz.,
petnym przygotowaniu systemu AKPIA (rejestracja wynikéw badan prowadzonych na
biezagco przez aparature kontrolno-pomiarowa, rejestracja pracy urzgdzen. i wyposazeniu
w odpowiedni sprzet, narzedzia i sprzet bhp i p.poz. W ramach rozruchu technologicznego
powinna byé prowadzona kontrola wszystkich procesdéw technologicznych oraz kontrola
parametréw ilosciowych i jakosciowych tych proceséow. Wyniki pomiaréw i badan
analitycznych, realizowanych w ramach rozruchu technologicznego, umozliwiaé powinny
okreslenie parametrow i wskaznikéw technologicznych pracy catego wezta odwadniania i
poszczegolnych urzadzen. Wyniki kontroli rozruchu nalezy zestawi¢ w prowadzonym na

biezgco dzienniku
pomiarowg. Dane z tych materiatow,
prowadzenia
sprawozdaniu.

rozruchu nalezy umiescic,

rozruchu oraz w oparciu 0 samoczynnie dzialajgcg aparature
stanowigcych wazng czes¢ dokumentacji
po
Rozruch zostanie uznany za zakonczony jesli zostang utrzymane

uprzednim ich przygotowaniu, w

zaktadane w PFU wymagania dotyczgce parametréw gwarantowanych wydajnos$ci i
ekonomii pracy, a praca wszystkich systeméw instalacji, maszyn i urzgdzen przebiegaé

bedzie w tym czasie prawidtowo i bez zakiécen.

Decyzje o zakonczeniu rozruchu podejmuje Inzynier i Zamawiajacy.

W ramach rozruchu, Wykonawca przeprowadzi takze co najmniej nastepujace badania -
protokoty z tych badan bedg stanowi¢ element dokumentacji porozruchowe;j:

L.p.

Parametr
gwarantowany

Parametr
kontrolowany

Wezet /
medium

Uwagi/Wytyczne

Zawartos¢
suchej masy w
podawanym
osadzie

Przewdd
podawania
osadu

prase

Zawartos¢
suchej masy

na .
w osadzie

Czestotliwos¢ poboru préb — kontrolnie,
3 x cykl 8 godzinny pracy, przy min.
5 cyklach testowych.

Wartos¢ wynikowa: stezenie suchej
masy pomnozone przez objetos¢ osadu
przepompowang ha prase przez
nastepne godziny (do czasu nastepnego
poboru).

Pomiar zlecony przez Wykonawce i
wykonany przez akredytowane
laboratorium (instytucje) uzgodnione z
Inzynierem i Zamawiajgcym

Zawartosc¢
2 zawiesiny w
odcieku

Wilot
pompowni
odcieku

do Zawartosc¢

zawiesiny

Czestotliwos¢ poboru préb — kontrolnie,
3 x cykl 8 godzinny pracy, przy min.
5 cyklach testowych.

Wartos¢ wynikowa - srednia
arytmetyczna z wszystkich okreséw 8-
godzinnych.

Wymaga sie, by wynik kazdego pomiaru
wykazywat zawarto$¢ zawiesiny nie
wyzszg niz 400 mg/l.

Pomiar zlecony przez Wykonawce i
wykonany przez akredytowane

Nazwa zaméwienia:

Modernizacja oczyszczalni sciekéw w Antoniowie



Czes¢ Il — Program funkcjonalno — uzytkowy
PFU-2 Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych
WW-00 Wymagania Ogoélne

27

Parametr Wezet /| Parametr !
L.p. gwarantowany | medium kontrolowany IS
laboratorium (instytucje) uzgodnione z
Inzynierem i Zamawiajgcym
Czestotliwos¢ poboru préb — kontrolnie,
3 x cykl 8 godzinny pracy, przy min.
5 cyklach testowych, w miejscu zrzutu.
Wartosé wynikowa - Srednia
. arytmetyczna z kolejnych wszystkich

Zawar_tosc Transporter Zawarto$é okres6w 8-godzinnych.

suchej masy w | osadu w : ; . . ;

3 . L suchej masy | Wymaga sie, by wynik kazdego pomiaru
odwodnionym | miejscu W osadzie d K ' > hei
osadzie 217Uty osadu osadu wykazywa ”zawartosc suchej

masy nie mniejszg niz 20%.
Pomiar zlecony przez Wykonawce i
wykonany przez akredytowane
laboratorium (instytucje) uzgodnione z
Inzynierem i Zamawiajgcym
llos¢ polimeru . . . .
Rozpoczecie przy pustej stacji, zapis
podana do Lo . .
o stacji llosé |I950| pohmgru co 4 g_od_zmy. Wymaga
Zuzycie . . sie, aby $rednie zuzycie w okresie

4 ; polimeru oraz | polimeru ) : . )

polimeru : . testbw godzin ruchu ciggtego nie
pozostajgca | zuzytego . :
kor przekroczyto dawki 8 kg/tone suchej
oncowo  w :
stagji masy odwodnionego osadu.

Pomiar poziomu hatasu

W trakcie rozruchu urzgdzen wykonane zostang takze pomiary poziomu hatasu.

Wszystkie urzadzenia powinny pracowaé cicho. Poziom hatasu w pomieszczeniach nie
powinien przekracza¢ 85 decybeli (+5% na hatasy spoza spektrum czestotliwosci styszalnych,
mierzonych w srodku pasma). Hatas mierzony bedzie z odlegtosci 3 m od urzgdzenia podczas

jego startu,
przekracza¢ 60 decybeli

pracy izatrzymywania.
(+5%

na hatasy spoza spektrum czestotliwosci

Poziom hatasu na zewnatrz budynkéw nie moze

styszalnych,

mierzonych w $rodku pasma). Pomiar prowadzony bedzie z odlegtosci 3 m od $cian
zewnetrznej budynku. Pomiary poziomu hatasu przeprowadzone zostang na placu budowy, po
zakonczeniu prac montazowych celem sprawdzenia, czy instalacja spetnia wymogi dot.
gtosnosci. Urzadzenie nie spetniajgce ww. normatywéw zostanie odrzucone przez Inzyniera,
chyba, ze zostanie poddane stosownej modyfikacji i uzyska akceptacje Inzyniera oraz zostanie
wykonane na koszt Wykonawcy do dnia odbioru instalaciji.

Media

W przypadku mediow niezbednych do przeprowadzenia rozruchu (energia elektryczna, woda,
srodki chemiczne do funkcjonowania obiektéw OS) zapewnione zostang przez Wykonawce.

Media w postaci

sciekow i

osadéw na potrzeby rozruchu bedg dostarczane przez

Zamawiajacego, czyli Uzytkownika (eksploatator Oczyszczalni sciekow).

Dokumentacja rozruchowa i porozruchowa

W

ramach procedury

rozruchowej Wykonawca

porozruchowg, w tym:

- Projekt rozruchu,

- Program szkolen,

opracuje dokumentacje rozruchowg i

- Projekt oznakowania obiektéw, weztdw technologicznych, stanowisk technologicznych,

itd.,

- Sprawozdanie z rozruchu,
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8.4.

- Instrukcja obstugi i eksploatacji,

- Instrukcje konserwacji urzagdzen.

W trakcie rozruchu Wykonawca dokona takze oznakowania obiektéw nowych i
przebudowywanych zgodnie z Projektem oznakowania oraz wyposazy takze obiekty nowe i
istniejace w znaki bezpieczenstwa. Ponadto Wykonawca wyposazy obiekty nowe w niezbedny
sprzet p.poz.

Dokumentacja porozruchowa powinna obejmowa¢ opis przebiegu i zakonczenia prac
rozruchowych oraz wytyczne dotyczgce eksploatacji urzadzen do odwadniania osadow
Sciekowych.

W szczegdlnosci powinna ona zawiera¢ nastepujgce elementy:
e protokoty z pomiardéw i regulacji urzadzen;

e sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac rozruchowych
Z oceng pracy urzadzen, odnotowaniem wszystkich zmian w stosunku do rozwigzan
projektowych, dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu oraz wnioski z rozruchu;

e sprawozdanie dla uzytkownika z wyszczegdlnieniem wszystkich probleméw, ktére
wystapity w czasie rozruchu;

e protokdt stwierdzajgcy, ze urzgdzenia spetniajg zatozone wymagania technologiczne oraz
wszystkie wymogi w zakresie bhp i ppoz.;

e instrukcje obstugi i eksploatacji nowych urzadzern (okre$lajgcej miedzy innymi
przewidywany stan zatrudnienia);

e instrukcje stanowiskowe bezpiecznej obstugi poszczegdinych obiektéw i urzadzen
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dn. 01.10.1993 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekow;

e instrukcja przeciwpozarowa;

e instrukcja udzielania pierwszej pomocy w nagtych wypadkach.

Raport z Prob Koncowych

Raport z Préb Koncowych powinien obejmowacé opis przebiegu i zakohczenia Préb Kohcowych
oraz wytyczne dotyczgce eksploataciji.

W szczegodlnosci Raport powinien zawiera¢ nastepujgce elementy:
- protokoty z przeprowadzonych podczas Prob Koncowych badan, prob inspekciji,

- protokoty potwierdzajgce zgodnosé wykonanych robdt z Kontraktem i dokumentacijg
projektows,

- protokot stwierdzajgcy, ze obiekt spetnia zatozone wymagania technologiczne oraz
wszystkie wymogi w zakresie BHP i ppoz.

protokot stwierdzajgcy, ze przygotowano wszystkie niezbedne dokumenty potrzebne do
uzyskania Decyzji na uzytkowanie w przypadku gdy taki wymoég bedzie zwarty w decyzji
pozwolenia na budowe.

Odbiér koncowy

Odbidr koncowy przeprowadza si¢ po wykonaniu proby koncowej — rozruchu technologicznego
zgodnie z Warunkami Kontraktu przed wydaniem Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca, wystepujgc do Inzyniera o Swiadectwo Przejecia, przedstawi wykaz okresowych
inspekcji, konserwacji i napraw do przeprowadzenia w Okresie Zgtaszania Wad. Takie
okresowe inspekcje, konserwacje i naprawy nie mogg zakitécaé normalnej pracy Robét. W
Okresie Zgtaszania Wad Wykonawca, na wtasny koszt, zobowigzany bedzie w szczegdlnosci
do:
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8.4.1.

8.4.2.

- usuwania wszelkich wad i uszkodzen,
- obstugiwania Robét po powiadomieniu o defekcie;
- przeprowadzania inspekcji Robot zgodnie z instrukcjg obstugi i konserwacji;

- dostawy i wymiany czesci szybko zuzywajgcych sie.

Zasady odbioru koncowego Robét

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru korncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru kohcowego robot dokona Komisja odbiorowa, w sktad, ktérej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajgcego, Inzynier, Wykonawca oraz inne osoby powofane do udziatu w
prébach przez Zamawiajgcego i/lub, ktérych udziat w odbiorze jest wymagany przepisami —
sporzadzajac Protokdt odbioru robdt stanowigcy podstawe wystawienia przez Inzyniera
Swiadectwa Przejecia. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg i WW.

W toku odbioru kohcowego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
robét odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robo6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w poszczegoélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i WW
z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych
w Warunkach Kontraktu.

Dokumenty do odbioru koncowego
Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg, tj. Dokumentacje Budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
zawierajgcg Dokumentacje rozruchowg powykonawczg jak sprawozdanie z rozruchu,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych, zgodne z WW i
programem zapewnienia jakosci (PZJ).

Protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych.
Protokoty odbioréw czesciowych.

Dzienniki Budowy (oryginaty).

o > 0D

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z WW i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).

6. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt whascicielom urzgdzen.

7. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.
8. Decyzje Pozwolenia na budowe.
9. Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacja robét.

10. Wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalaciji
i urzadzen technicznych.

11. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen (DTR).

Nazwa zaméwienia: Modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Antoniowie



Czes¢ Il — Program funkcjonalno — uzytkowy 30
PFU-2 Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych
WW-00 Wymagania Ogoélne

8.5.

8.6.

12. Instrukcje eksploatacji obiektéw.
13. Oswiadczenie kierownika budowy o:

e zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

e doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze - w razie korzystania
- ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

e 0 wilasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

W  przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego
i dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Inzyniera lub Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetiajgcych wyznaczy komisja, ktéra
w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.

Odbiér ostateczny

Odbioru ostatecznego robét dokona Komisja odbiorowa, w sktad, ktérej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajgcego, Inzynier, Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu w
prébach przez Zamawiajgcego i/lub, ktérych udziat w odbiorze jest wymagany przepisami.

Odbiér ostateczny dokonany bedzie przed uptywem okresu zgtaszania wad.

Protokét z odbioru ostatecznego stanowi podstawe wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa
Wykonania.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje nastepujgce dokumenty:

e kontrakt,
o protokoty odbioru konhcowego obiektow i robot,

o dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru kohcowego
kazdego z obiektow (jezeli byty zgtoszone ),

e dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w ,okresie zgtaszania wad” oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad,

¢ innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Z odbioru komisja sporzgdzi protokét sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Inzyniera lub
Zamawiajgcego.

Przeglady w okresie zgtaszania wad

Przeglady w okresie zgtaszania wad polegajg na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ewentualnych wad zaistniatych
w okresie zgtaszania wad. Terminy przeglgdéw poda Zamawiajgcy do protokotu odbioru
koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z Kontraktem rozliczenie Rob6t oparte jestna zryczattowanych cenach za
zaprojektowanie i wykonanie Robdét.

Ptatnosci bedg dokonywane w kwotach wskazanych w Wykazie Cen. Po uzgodnieniu z
Inzynierem dopuszcza sie mozliwos¢ czesciowej zaptaty za poszczegdlne pozycje wskazane w
Wykazie Cen. Przy czym wysoko$¢ takiej czesciowej zaptaty bedzie uzalezniona od stopnia
zaawansowania Robét. Szczegodtowa forma rozliczenia bedzie ustalona przez Inzyniera na
podstawie zapiséw zawartych w Kontrakcie.
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Cena pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na
jej wykonanie.

Cena za opracowanie dokumentacji projektowej bedzie obejmowac w szczegdlnosci:

Koszty pracy personelu Wykonawcy zaangazowanego w opracowanie wszelkich
niezbednych dokumentéw i opracowan stanowigcych projekt Robot,

Koszty posrednie zwigzane z opracowaniem Dokumentéw Wykonawcy w tym w
szczegoblnosci koszty pracy sprzetu, materiatdw eksploatacyjnych i programowania
niezbednego do wykonania dokumentacji projektowej niezbednej do wykonania i
odbioru Robdt budowlanych objetych niniejszym kontraktem.

Koszty powielenia i dostarczenia Inzynierowi Dokumentéw Wykonawcy w wymaganych
kontraktem liczbach egzemplarzy (wersja elektroniczna i papierowa),

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien i decyzji.

Za kazdym razem Cena Robd6t budowlanych pozyciji bedzie obejmowac:

robocizne bezposrednia,

wartos¢ uzytych i wbudowanych materiatdbw wraz 2z kosztami ich zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana Robo6t, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Roboét, oraz koszty
0golne przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

koszt obstugi geodezyjnej, rekultywacji terenu, wywozu odpaddw, przygotowanie
terenu, wykonanie niezbednych konstrukcji pomocniczych, tymczasowg przebudowe
urzadzen obcych, koszt nadzoru wiascicieli urzgdzen, dostarczenie i zainstalowanie
urzadzen zabezpieczajgcych (bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze, itp.)
dla Terenu Budowy, eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen
zabezpieczajgcych, pobdr niezbednych medidéw z sieci i zrzut do kanalizacji, demontaz
zamontowanych Urzgdzeh Tymczasowych, prace porzgdkowe.

koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzgdzen, robdt itp. niezbednych do
wykonania Robot Statych, przeprowadzenia Prob Kohcowych oraz utrzymania ciggtosci
pracy modernizowanej oczyszczalni,

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena ryczaltowa pozycji rozliczeniowej jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ Zgdania
dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg pozycja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Stosowanie norm przez Wykonawce bedzie podlegalo uzgodnieniom i akceptacji przez
Inzyniera.

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w réznych miejscach powotujg sie na
Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czes¢ i
nalezy je czyta¢ tgcznie z Dokumentacjg Projektowg i Warunkami Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
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Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdézniej niz 30 dni
przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w
bezpieczny sposoéb, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) .
Postanowienia norm polskich bedg miaty pierwszenstwo nad postanowieniami innych norm.

Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie
Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002r. o normalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1483 tekst jednolity).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu robot okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Warunkach Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, wystepujg obecnie nastepujgce rodzaje
norm:

- PN-../B — norma ustanowiona do 31.12.1993r.,
- PN-B-.. — norma ustanowiona od 01.01.1994r.

- PN-EN-..... — norma PN wdrazajgca norme europejskg EN o tym samym numerze i z
nig identyczna,

- PN-EN ISO ..... — norma PN wdrazajgca norme europejskg EN identyczng z norma
miedzynarodowg I1SO,

- PN-ISO .... — norma PN wdrazajgca norme miedzynarodowg ISO o tym samym
numerze i z nig identyczna,

- PN-EN(oryg) — norma europejska uznana za PN, w jezyku oryginatu.

UWAGA:

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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